

# Kostenvoranschlag

2401 ZePa Annex, 4226 Breitenbach - Kostenvoranschlag

Pos	Bezeichnung	Total KV	Prozent
<hr/>			
BKP	<b>Zusammenfassung</b>		
<hr/>			
1	Vorbereitungsarbeiten	141'500	3.5%
2	Gebäude	3'287'700	81.5%
3	Betriebseinrichtungen	123'000	3.0%
4	Umgebung	45'000	1.1%
5	Baunebenkosten	137'400	3.4%
6	Reserve	300'000	7.4%
<hr/>			
Total	<b>Kostenvoranschlag (inkl. MWSt)</b>	<b>4'034'600</b>	<b>100.0%</b>

Pos	Bezeichnung	Total KV	Prozent
BKP	<b>Zwischentotal</b>		
10	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	1'500	0.0%
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	140'000	3.5%
20	Baugrube	32'000	0.8%
21	Rohbau 1	993'000	24.6%
22	Rohbau 2	403'200	10.0%
23	Elektroanlagen	385'000	9.5%
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen	280'000	6.9%
25	Sanitäranlagen	182'000	4.5%
27	Ausbau 1	363'500	9.0%
28	Ausbau 2	239'000	5.9%
29	Honorare	410'000	10.2%
33	Elektroanlagen	80'000	2.0%
36	Transportanlagen, Lageranlagen	40'000	1.0%
38	Ausbau 2	3'000	0.1%
42	Gartenanlagen	42'000	1.0%
44	Installationen	3'000	0.1%
51	Bewilligungen, Gebühren	98'400	2.4%
52	Dokumentation und Präsentation	21'800	0.5%
53	Versicherungen	6'000	0.1%
56	Übrige Baunebenkosten	11'200	0.3%
60	Reserve	300'000	7.4%
Total	<b>Kostenvoranschlag</b>	4'034'600	